ISO 9001 ÇALIŞMALARI	İŞ PLANI	Tmmob çevre mühendisleri odası
	NO
	KONU
	İLGİLİ BÖLÜM
	AÇIKLAMA
	SAAT
	TARİH

	1
	1.1
	EĞİTİM- GENEL ÇERÇEVE
	TÜM ÇALIŞANLAR
	Standart adı, standart türleri, yaygınlık alanları, ülkelere göre
akreditasyon, belgelendirme kuruluşu, akreditasyon kuruluşu, uluslar arası standart kuruluşu, uluslararası akreditasyon forumu, belgelerin kontrol edilmesi, felsefesi ve yazarları…
	09:30-12:30
	15.09.2021

	
	1.2
	EĞİTİM/ TERMİNOLOJİ
	TÜM ÇALIŞANLAR
	9001 standardı terminolojisinin açıklanması
	09:30-12:30
	17.09.2021

	
	1.3
	EĞİTİM/ STANDART
 	DETAYLARI	
	TÜM ÇALIŞANLAR
	9001 standardı maddelerinin konuşulması/tartışılması
	09:30-12:30
	20.09.2021

	
	1.4
	EĞİTİM/ POLİTİKA,
HEDEF
	TÜM ÇALIŞANLAR
	Strateji, politika, vizyon, misyon, motto, amaç, hedef kavramları üzerinde tartışmalar
	09:30-12:30
	21.09.2021

	
	1.5
	OFİS ÇALIŞMASI
	DANIŞMAN
	Masa başı çalışması ve gün sonunda KOMİSYON ile değerlendirme
	09:30-16:30
	24.09.2021

	
	1.6
	EĞİTİM/ PROSESLER
	TÜM ÇALIŞANLAR
	Proses tanımı ve tartışılması, ÇMO proseslerinin belirlenmesi, proses sahiplerinin, proses müşterilerinin, proses tedarikçilerinin tartışılması
	09:30-12:30
	27.09.2021

	
	1.7
	OFİS ÇALIŞMASI
	DANIŞMAN
	Masa başı çalışması ve gün sonunda KOMİSYON ile değerlendirme
	09:30-16:30
	29.09.2021

	
	
	EĞİTİM/ PROSEDÜRLER
	TÜM ÇALIŞANLAR
	ÇMO prosedürlerinin belirlenmesi, adlandırılması, tartışılması
	09:30-12:30
	30.09.2021

	
	1.8
	OFİS ÇALIŞMASI
	DANIŞMAN
	Masa başı çalışması ve gün sonunda KOMİSYON ile değerlendirme
	09:30-16:30
	01.10.2021

	
	1.9
	EĞİTİM/ TALİMAT,
FORM
	TÜM ÇALIŞANLAR
	ÇMO talimatlarının belirlenmesi, adlandırılması, tartışılması
	09:30-12:30
	04.10.2021

	
	.10
	OFİS ÇALIŞMASI
	DANIŞMAN
	Masa başı çalışması ve gün sonunda KOMİSYON ile değerlendirme
	09:30-16:30
	05.10.2021

	
	.11
	EĞİTİM/ TESPİT
	TÜM ÇALIŞANLAR
	Çalışan tüm arkadaşlarımızın; öneri, istek, şikayet, sorun vb iletebilecekleri bir zemin oluşturmak ve birlikte değişikliklere karar çalışmaları (Mevcut sistem, memnun olunanlar, değiştirilmek istenenler ve düşülmesi gereken notlar)
	09:30-12:30
	06.10.2021

	
	.12
	OFİS ÇALIŞMASI
	DANIŞMAN
	Masa başı çalışması ve gün sonunda komisyon ile değerlendirme
	09:30-16:30
	07.10.2021

	
	.13
	EĞİTİM/ İHTİYAÇ DUYULAN TEKRARLAR
	TÜM ÇALIŞANLAR
	Talep edilen veya etkin olmadığı ölçülmüş olan eğitimlerin tekrarı
	09:30-12:30
	01-02.11
4.11.2021

	
	
	
	
	Hazırlanan dokümanların kısım kısım 3 gün boyunca izahı, tartışması
	
	

	
	.14
	İÇ TETKİKÇİ EĞTİMİ
	İÇ TETKİKÇİLER (TÜM ÇALIŞANLAR OLABİLİR)
	Standart, ÇMO dokümanları, yasal mevzuat, üye talepleri çerçevesinde genel iç tetkikçi eğitimi ve sınavı yapılması
	09:30-16:30
	05-08
Kasım2021

	2
	2.1.
	ÇMO İŞLEYİŞİNİN İNCELENMESİ
	DANIŞMAN, KOMİSYON
	Öncelikle tüm kanun, yönetmelik, tüzük gerekleri gözden geçirilir. Mevcut yapının yasal mevzuata uygunluğu çek edilir.
	09:30-16:30
	10.10.2021

	
	
	
	
	Mevcut yapının yasal mevzuata uygunlaştırılması süreci tartışılır, karara bağlanır, yol yöntem belirlenir.
	
	

	
	
	
	
	Benzer yapılar incelenir, geçmiş tecrübelerden faydalanmak istenirse dost kuruluşlardan fikir ya da görüşme istenebilir.
	
	

	
	2.2
	OFİS ÇALIŞMASI
	DANIŞMAN
	Masa başı çalışması ve gün sonunda komisyon ile değerlendirme
	09:30-16:30
	11.10.2021

	
	2.3
	OFİS ÇALIŞMASI
	DANIŞMAN
	Masa başı çalışması ve gün sonunda komisyon ile değerlendirme
	09:30-16:30
	12.10.2021

	3
	3.1
	DOKÜMANLARIN OLUŞTURULMAYA
BAŞLANMASI
	DANIŞMAN
	Masa başı çalışması ve gün sonunda komisyon ile değerlendirme
	09:30-16:30
	13-22. Ekim.2021

	
	4.1
	SİSTEM YAŞAM SÜRECİ
	TÜM ÇALIŞANLAR, KOMİSYON
	Tüm ÇMO proseslerini uygular.
	
	1-14 Kasım 
2021

	
	4.2
	SİSTEM YAŞAM SÜRECİ KONTROLÜ (*)
	KOMİSYON
 DANIŞMAN
	Planlanan ve uygulanan arasındaki farklar not alınır, düzeltilme çalışmalarına başlanır.
	
	16-22 Kasım 2021

	
	
	
	
	Planlanan ve uygulanan arasındaki farkların ortadan kaldırılması için planlama yapılır yayınlanır.
	
	

	
	4.3
	SİSTEM YAŞAM SÜRECİ
	TÜM ÇALIŞANLAR
	Tüm ÇMO prosesleri uygulanır
	
	22-30
Kasım 2021

	
	4.4
	SİSTEM YAŞAM SÜRECİ KONTROLÜ (*)
	KOMİSYON
 DANIŞMAN
	Planlanan ve uygulanan arasındaki farklar not alınır, düzeltilme çalışmalarına başlanır.
	
	01-14 Aralık 2021


	
	
	
	
	Planlanan ve uygulanan arasındaki farkların ortadan kaldırılması için planlama yapılır yayınlanır.
	
	

	
	4.5
	İSTATİSTİKLER VE YGG
	TÜM ÇALIŞANLAR, KOMİSYON,
DANIŞMAN
	Verilerin toplanmaya başlamasıyla birlikte, istatistik çalışmalar yapılıp analiz edilerek yönetimin gözden geçirme toplantılarında
değerlendirilebilir.
	
	15-31 Aralık 2021

	5
	5.1
	HAFTALIK KONTROLLER DEĞERLENDİRMELER ve DÜZENLEMELER
	KOMİSYON
 DANIŞMAN
	6 ay boyunca haftada 1,
	
	

	
	
	
	
	Sonra ki 6 ay 15 günde 1 kontrol, değerlendirme çalışması ile sistemin
yerleşmesi özümsenmesi sağlanabilir ve bu kontroller gerekirse sıklaşabilir.
	
	



Not: Kesin eğitim tarihleri, Oda tarafından Yüklenici belirlendikten sonra, yüklenici ve yararlanıcı arasında sağlanacak irtibatla Oda kararı ile belirlenecektir.


